

De 0 a 20 clientes en Mallorca

Plan de despliegue y salida al mercado para alcanzar **200.000–300.000 € de ARR** con las primeras 20 cuentas en la isla, antes de plantear estructura o expansión a otros sectores.

20 CLIENTES OBJETIVO	75 € /veh·mes PRECIO BASE	250–330 VEHÍCULOS FACTURANDO	200–300 k€ ARR OBJETIVO
--------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Fase 0 **Dejar el producto vendible**

Semanas 1–4

Nada de esto es negociable antes de la primera demo a un cliente real: un ayuntamiento o concesionaria que pregunte "¿y mis datos están separados de los de otro cliente?" tiene que oír un sí sin dudar.

CRÍTICO

Desplegar las reglas de seguridad de Firestore

Sin esto, en teoría un cliente podría llegar a acceder a datos de otro. Es el único punto que puede tumbar una venta en la primera reunión técnica.

CRÍTICO

Arreglar el pipeline de build (planning.jsx ↔ scheduling.jsx)

Ahora mismo un despliegue desde main falla. Si el día 1 de un cliente piloto hay que subir un fix urgente, tiene que funcionar a la primera.

ALTA

Tests mínimos sobre el motor VRP

Es la pieza más compleja del producto (clustering, turnos, auto-escalado de flota). Un cambio mal hecho ahí, sin red de seguridad, se nota en la ruta de un cliente real.

MENSAJE

Fijar el posicionamiento: capa operativa, no ERP legal

Operanzia optimiza turnos, vehículos y km, con trazabilidad de la operación — no sustituye la documentación legal de residuos (Teixo, GEOPIK). Decirlo así evita comparaciones que se pierden.

La cuenta no cierra con 20 clientes idénticos. Cierra con una mezcla de pocas cuentas grandes (multi-municipio) y una cola larga de cuentas pequeñas — la estrategia de barra: ancla + cola.

ARITMÉTICA BASE		ESCENARIO ILUSTRATIVO (20 CUENTAS)	
Precio	75 €/vehículo/mes	4 anclas grandes	~160 veh
Precio anualizado	900 €/vehículo/año	16 cuentas medias/pequeñas	~128 veh
Vehículos para 200k€	≈ 222	Total → ARR	≈259k€
Vehículos para 300k€	≈ 333		
Con 20 clientes → flota media	≈ 14 veh/cliente		

Estimación orientativa para dimensionar el esfuerzo comercial, no una proyección financiera cerrada.

Concesionarias, empresas municipales y contratos identificados en fuentes públicas. Los vehículos son estimaciones orientativas por tamaño de contrato/población — a confirmar en la primera llamada, no como dato cerrado.

ENTIDAD	MUNICIPIOS QUE CUBRE	SEGMENTO	VEH. EST.	PRIORIDAD
Ayto. Llucmajor CONTRATO NUEVO	Llucmajor	Limpieza viaria — adjudicación reciente, 30M€/8 años	15–25	PUERTA CALIENTE
Manacor A CONCURSO	Manacor	Limpieza viaria + residuos, 13,8M€/2 años	12–20	PUERTA CALIENTE
LUMSA (filial FCC)	Alcúdia, Inca, Manacor, Muro, Sa Pobla	Concesionaria multi-municipio	40–60	CLIENTE ANCLA

ENTIDAD	MUNICIPIOS QUE CUBRE	SEGMENTO	VEH. EST.	PRIORIDAD
Melchor Mascaró (residuos)	Andratx, Bunyola, s'Arenal, Es Raiguer, Capdepera, Campos	Concesionaria multi-municipio	30-50	CLIENTE ANCLA
Mac Insular	Toda Mallorca (concesión insular)	RCD, voluminosos, NFU — Consell de Mallorca	30-50	CLIENTE ANCLA
Calvià 2000	Calvià	Empresa municipal, alta estacionalidad turística	25-40	PRIORIDAD MEDIA
EMCA 2000	Port de Pollença	Empresa municipal	8-15	PRIORIDAD MEDIA
EMAYA	Palma	Empresa municipal (aguas + residuos) — la más grande de la isla	100+	LARGO PLAZO
TIRME S.A.	Toda Mallorca (tratamiento)	Concesión insular de residuos urbanos — Consell de Mallorca	50+	LARGO PLAZO
Reciclamas / RCE / Aujub / Euroreciclaje Balear	Palma y área metropolitana	Gestores privados de residuos industriales — encaje a validar	5-15 c/u	EXPLORATORIO

10 entidades identificadas por nombre. Para completar hasta 20, cruzar el [registro estatal de licitaciones](#) y el [portal de contratación de Gobierno](#) filtrando por "recogida de residuos" y "limpieza viaria" en los ~43 municipios de Mallorca aún no cubiertos arriba.

Fase 3

Orden de ataque

Cómo abordar cada segmento

SEGMENTO	POR QUÉ AHORA	CÓMO ENTRAR
Contratos recién adjudicados LLUCMAJOR, MANACOR	Están montando la operativa desde cero. Es el único momento en que no hay que desplazar una herramienta ya instalada.	Contacto directo con el adjudicatario o el ayuntamiento, oferta de piloto gratuito el primer mes.
Concesionarias multi-municipio	Mayor volumen de vehículos por cuenta firmada — son los	Venta como capa adicional sobre lo que ya usan, no como

SEGMENTO	POR QUÉ AHORA	CÓMO ENTRAR
LUMSA, MASCARÓ, MAC INSULAR	clientes ancla del modelo de barra.	sustitución. Ciclo largo, no forzar cierre rápido.
Empresas municipales EMAYA, CALVIÀ 2000, EMCA 2000	Alto prestigio como referencia si se consigue una — abre puertas al resto de la isla.	Procurement más formal, posible concurso público. Empezar por la más pequeña (EMCA 2000) para ganar caso de éxito antes de ir a por EMAYA.

Fase 4 **Cronograma**

18 meses

Meses 1-2

Producto vendible

Fase 0 cerrada: seguridad, build, tests, mensaje. Sin esto no hay demo seria.

Meses 2-4

Primer cliente piloto

Una de las puertas calientes (Llucmajor o Manacor). Condiciones favorables a cambio de caso de éxito documentado.

Meses 4-8

De 1 a 5 clientes

Apoyarse en el primer caso de éxito para abrir conversación con las concesionarias multi-municipio y empresas municipales pequeñas.

Meses 8-14

De 5 a 12 clientes

Referencias dentro del sector empiezan a tirar solas — el mundo de residuos en Mallorca es pequeño y se conocen entre ellos.

Meses 14-18

De 12 a 20 clientes — objetivo alcanzado

200–300k€ ARR. Solo aquí tiene sentido evaluar estructura (soporte, comercial) o abrir a sectores adyacentes.

Riesgos **Lo que puede torcer el plan**

TÉCNICO

Brecha de seguridad multi-tenant

Sin las reglas de Firestore desplegadas, un solo incidente con un cliente institucional cierra la puerta al resto del sector en la isla.

TÉCNICO

Dependencia de 4 cuentas ancla

Si el modelo de barra se apoya en 4 clientes grandes para la mitad del ARR, perder uno duele el doble que en un modelo más repartido.

MERCADO

Confusión con el ERP legal de residuos

Si un cliente espera que Operanzia también genere documentación ante la Comunidad Autónoma, la demo decepciona. Hay que dejarlo claro antes de la reunión, no durante.

MERCADO

Ciclo de venta institucional

Ayuntamientos y concesionarias grandes se mueven despacio. El cronograma de 18 meses asume esto — acelerarlo de forma artificial suele fallar.

Ahora

Los 3 pasos de esta semana

1

Desplegar las reglas de Firestore en producción

Bloqueante para cualquier demo con un cliente institucional.

2

Confirmar el adjudicatario del contrato de Llumajor

Es la puerta más caliente del mapa — hay que saber a quién llamar.

3

Escribir el argumentario de una página

"Capa operativa, no ERP legal" + km ahorrados + horas de gestión — listo para la primera llamada.